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別記様式第４号 

会議等結果報告書 

会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 
文 書 番 号 上富病院第  号 

決 裁 期 日 令和７年６月５日 

名 称 令和７年度第１回上富良野町立病院運営審議会 

日 時 令和７年６月５日(木)18:00～19:00 

場 所 役場庁舎２階審議室 

出席者 
【委 員】北川委員長、鎌田委員、中田委員、下園委員、岡和田委員 

【事務局】長岡事務長、長谷川次長、菊地主任、杣主事 

内 容 

○改選に伴う委嘱状交付 菊地委員が退任したことから、岡和田一廣委員が就任となる。 

〇町長挨拶（略） 終了後町長退席 

〇審議会委員長あいさつ（略）  

 

協議事項 

１.令和６年度病院事業会計収支決算概要について（長岡事務長より説明） 

(1)患者数報告 

・一般病棟入院患者数 6,397人(前年対比▲628人) 

・介護医療院入所者数 9,915人(前年対比 351人) 

・外来患者数     20,941人(前年対比▲ 71人) 

(2)決算概要報告 

・病院事業収益      914,085千円 ・病院事業費用     996,295千円      

・経常利益          ▲82,210千円 ・過年度損益修正損   ▲６千円   

・当期純利益      ▲82,216千円   

 

 

 

 

２.町立病院改築整備 ７年度事業について（長谷川次長より説明） 

 令和７年度において、旧病院アスベスト除去と解体工事（建屋・基礎）及び患者・職

員駐車場を含めた外構工事を実施する。 

 ５月１日臨時議会でアスベスト含有増加に伴う撤去費の補正を議決。内装材のほぼ

全てにアスベストが含有していたことから、アスベスト除去工事が当初より 約１月半

程度延び、全体の工事工程が遅れるため、令和８年度の４月から５月に、にアスファル

ト舗装の補修を実施予定。 

 擁壁の撤去及び車庫の解体費、南６条通りに患者用駐車場出入口の取り付け道路工

事、現病院解体後の跡地を関係者駐車場としたことによる仕様変更については、費

用の増額が見込まれる。 

前年度繰越欠損金    1,386,401千円 

当期純利益       ▲82,216千円 

当年度未処理欠損金   1,468,618千円 



 

内 容 

 旧病院解体工事スケジュールについては、別紙資料①を参照。 

 

４.その他 

 ・4月 1日付の病院職員人事異動については次第のとおり。 

○質疑・意見等 

・（委員） 

  一般病棟の患者数に係る一日入院単価が増えているがその要因は何か。 

 (事務局) 

  高い治療の患者が増えたことに伴う単価増が考えられる。 

 

・（委員） 

  ３年以上経験している看護師を募集要件と課すと聞いたことがあるが、町立病院に

ついても同様の考えなのか。 

 (事務局) 

  当病院では、経験年数の縛りを設けたことはない。 

 

・（委員） 

  給与費がかなり増額しているが要因は何か。 

 (事務局) 

  人事院勧告により、国家公務員の給与が上がったことに伴い地方公務員も増額し、

本町においても同様に増額改定を行った。 

 

以上 



 


