

## 第6回政策調整会議結果報告

1 日 時 平成23年10月24日(月) 13時00分～17時00分  
平成23年10月26日(水) 9時00分～12時00分

2 場 所 役場2階 審議室

3 出席者

《構成員》副町長、総務課長、産業振興課長、建設水道課長、教育振興課長、  
町民生活課長、保健福祉課長

《説明員》ラベンダーハイツ所長・次長、子育て支援班主幹、福祉対策班主幹、  
生活環境班主幹、学校教育班主幹・主査、商工観光班主幹、  
技術審査担当課長

《庶務》総務課企画財政班 主幹、主査

4 内 容

平成23年10月24日13:00～

1 特養施設設備整備改修事業(トイレ・洗面所改修)について

[担当から資料により説明]

・H24、H25でトイレ及び洗面所を施設利用者に利用しやすいように改修を行う。

・事業費、H24 5,200千円、H25 3,940千円。

・基金支消、H24 5,000千円、H25 3,000千円。

[総括]

・H24からの実施とするが、動線の一番良い方法(トイレ内で手洗い等)を検討したうえで実施すること。

・必要性 A、効率性 A、公平性 A、緊急性 B、方向性 実施。

2 東児童館施設整備事業について

[担当から資料により説明]

・東児童館の老朽化したフェンスをH24からH26で改修する。

・事業費、H24 2,500千円、H25 1,000千円、H26 1,000千円。

[総括]

・H24からの実施とするが、他の施設で使用していたフェンスがあるので、それを使用して更新することとし、事業費を再積算すること。

・必要性 A、効率性 A、公平性 A、緊急性 B、方向性 実施。

### 3 泉栄防災センター整備事業について

[担当から資料により説明]

- ・泉栄防災センター研修室の改修。
- ・事業費、H24 2,000千円。

[総括]

- ・H24実施とするが、大規模な改修ではなく、もっと安価な他の方法による修繕程度の対応を検討し実施すること。
- ・修繕で実施することにより、評価対象外とする。

### 4 子どもセンター施設整備事業について

[担当から資料により説明]

- ・子どもセンターの施設整備。H24 基礎モルタル改修、裏庭芝生整備、看板設置、H25 事務所増設、浴室整備、H26 屋根塗装、ボイラー給排水整備。
- ・事業費、H24 3,000千円、H25 5,000千円、H26 3,000千円。

[総括]

- ・施設の長寿命化のために必要な整備計画をたてたあとに、再協議を行う。

### 5 子どもセンター公用車配置事業について

[担当から資料により説明]

- ・公用車（軽自動車）1台の配置。
- ・事業費、H24 1,600千円。
- ・道費補助、800千円

[総括]

- ・H24実施に向け、中古車購入やリースについて検討すること。
- ・必要性 A、効率性 A、公平性 A、緊急性 B、方向性 見直し。

### 6 保健福祉総合センター整備事業について

[担当から資料により説明]

- ・テーブル20台、椅子60台、椅子収納台3台、演台1台の購入。
- ・事業費、H24 2,417千円。

[総括]

- ・担当案どおり実施とする。
- ・必要性 A、効率性 A、公平性 A、緊急性 B、方向性 実施。

## 7 墓地整備事業について

[担当から資料により説明]

- ・中央墓地造成。H24 基本設計及び実施設計。H25 造成工事。
- ・事業費、H24 6,000千円、H25 26,300千円。
- ・墓地内道路を町道として整備するのに19,000千円が必要。

[総括]

- ・近年の貸付状況から推測して、H25実施設計、H26造成工事とする。
- ・必要性 A、効率性 A、公平性 A、緊急性 C、方向性 見直し。

平成23年10月26日9:00～

## 8 学校給食センター整備について

[担当から資料により説明]

- ・H24から計画的に食缶洗浄機などの設備更新及び施設整備。
- ・事業費 H24 25,093千円、H25 29,183千円、  
H26 20,618千円。
- ・特定防衛施設周辺整備調整交付金を85%程度充当。

[総括]

- ・事業費及び設備維持方法などについて検討後、再協議。

## 9 上中グラウンド整備事業について

[担当から資料により説明]

- ・上富良野中学校グラウンドのトラック部分の土壌改良及び暗渠整備。
- ・事業費、H24 12,681千円。

[総括]

- ・簡易的な整備方法について検討後、再協議。

## 10 吹上温泉保養センター白銀荘改修事業について

[担当から資料により説明]

- ・浴場排湯管等を計画的に改修。
- ・事業費、H24 17,000千円、H25 23,000千円、H26 2,000千円。

[総括]

- ・H25要望事業をH24にあわせて実施。
- ・必要性 A、効率性 A、公平性 A、緊急性 B、方向性 見直し。

## 11 町道維持管理事業について

[担当から資料により説明]

- ・町道の適正な維持管理として簡易舗装等を計画的に実施。

[総括]

- ・投資的事業費全体で、町道維持管理事業費を決定する。
- ・必要性 A、効率性 A、公平性 A、緊急性 B、方向性 見直し。

1 2 河川及び排水路整備について

[担当から資料により説明]

- ・集中豪雨による被害を解消するため河川及び排水路の基本設計等を実施し、計画的に整備を実施する。

[総括]

- ・災害対策に関する事業については、関係各課で別協議を行う。

1 3 農道橋整備について

[担当から資料により説明]

- ・ピリカ富良野川に布設している取付道路等の横断管を簡易農道橋に計画的に整備することで、集中豪雨による被害の解消を図る。
- ・事業費、H24 6,000 千円、H25 6,000 千円、H26 6,000 千円。
- ・特定防衛施設周辺整備交付金を充当。

[総括]

- ・整備箇所が個人所有の農道等になるので、農道整備補助などの個人負担を考慮した、個人負担について検討すること。
- ・災害対策に関する事業については、関係各課で別協議を行う。

1 4 街灯整備について

[担当から資料により説明]

- ・平和通り及び道道吹上線に街灯を整備。
- ・事業費、H24 13,500 千円、H25 10,500 千円。
- ・特定防衛施設周辺整備調整交付金を充当。

[総括]

- ・担当案のとおり実施とするが、調整交付金の充当については、要望事業全体で充当する事業を決定する。
- ・必要性 A、効率性 A、公平性 A、緊急性 B、方向性 実施。