

令和3年度 工事発注予定一覧(工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	指名 選考時期	入札時期	備考
1	日の出公園駐車場拡張整備工事	旭町5丁目	4月中旬～7月下旬	土木	A=15,096㎡	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
2	道道吹上上富良野線配水管布設工事	本町・宮町	5月中旬～8月下旬	管	HPPE Φ75 L=137m	入札(指名)	4月下旬	5月中旬	上水
3	泉町南団地町営住宅外構整備工事	泉町1丁目	5月下旬～2月中旬	土木	道路L=10m、駐車場L=47m、遊歩道L=44m	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
4	東中小学校キュービクル機器改修工事	東中小	6月中旬～8月下旬	電気	変圧器他交換	入札(指名)	5月下旬	6月中旬	
5	五丁目橋外1橋補修工事	中町3丁目外	6月中旬～12月中旬	土木	N=2橋	入札(一般)	5月中旬	6月中旬	
6	東町4丁目3条通り簡易舗装工事	東町4丁目	6月中旬～10月下旬	土木	L=93m W=4.5m	入札(指名)	5月中旬	6月中旬	
7	北20号東道路簡易舗装工事	東中	6月中旬～12月中旬	土木	L=300m W=3.5m	入札(指名)	5月中旬	6月中旬	
8	東町4丁目3条通り配水管布設工事	東町	6月中旬～9月下旬	管	HPPE Φ50 L=100m	入札(指名)	5月中旬	6月中旬	上水
9	富原運動公園テニスコート改修工事	丘町1丁目	6月下旬～12月下旬	土木	N=1面	入札(一般)	5月下旬	6月下旬	調整交付金
10	公園遊具整備工事	日の出公園外	6月下旬～10月上旬	土木	N=12基	入札(指名)	6月上旬	6月下旬	
11	道道吹上上富良野線道路改良工事に伴う配水管移設工事(その1)	本町・宮町	6月上旬～10月下旬	管	DCIPΦ200 L=24m 不排水3箇所	入札(指名)	5月下旬	6月上旬	上水
12	東5丁目通り配水管布設替工事 (その1)	旭町	6月下旬～2月中旬	管	HPPE Φ150 L=140m	入札(指名)	6月上旬	6月下旬	上水
13	草分送水ポンプ場塩素滅菌機更新工事	町内	6月上旬～10月下旬	その他	塩素滅菌機更新1台	入札(指名)	6月上旬	6月下旬	上水
14	公共下水道新設工事(宮町工区)	上富良野町 宮町	6月上旬～12月下旬	土木	汚水管新設 φ150 L=105m	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	下水
15	公共下水道新設工事(新町工区)	上富良野町 新町	6月上旬～12月下旬	土木	汚水管新設 φ200 L=35m	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	下水
16	ラベンダーハイツ居室排気ファン更新工事	ラベンダーハイツ	7月上旬～9月下旬	建築	排気ファン更新	入札(指名)	6月上旬	7月上旬	ラベンダーハイツ
17	道道吹上上富良野線道路改良工事に伴う配水管移設工事(その2)	新町	7月上旬～10月下旬	管	DCIPΦ250 L=89m 不排水1箇所	入札(指名)	6月中旬	7月上旬	上水
18	道道吹上上富良野線道路改良工事に伴う配水管移設工事(その3)	中町	7月上旬～10月下旬	管	DCIPΦ200 L=17m 不排水1箇所	入札(指名)	6月中旬	7月上旬	上水
19	道道吹上上富良野線道路改良工事に伴う配水管移設工事(その4)	東町	7月上旬～10月下旬	管	DCIPΦ250 L=63m 不排水1箇所	入札(指名)	6月中旬	7月上旬	上水
20	上水道検満量水器取替工事(その1)	町内	6月下旬～11月下旬	管	量水器220個	入札(指名)	6月中旬	7月上旬	上水
21	上水道検満量水器取替工事(その2)	町内	6月下旬～11月下旬	管	量水器230個	入札(指名)	6月中旬	7月上旬	上水
22	上水道検満量水器取替工事(その3)	町内	6月下旬～11月下旬	管	量水器220個	入札(指名)	6月中旬	7月上旬	上水
23	上水道検満量水器取替工事(その4)	町内	6月下旬～11月下旬	管	量水器207個	入札(指名)	6月中旬	7月上旬	上水
24	東橋補修工事	東中	7月中旬～12月中旬	土木	N=1橋	入札(一般)	6月中旬	7月中旬	
25	旭川護岸・護床補修工事	草分	7月中旬～12月下旬	土木	L=17.0m	入札(指名)	6月中旬	7月中旬	
26	本町4丁目3番通り改良舗装工事	本町4丁目	7月下旬～12月下旬	土木	L=100m W=4.0m	入札(一般)	6月下旬	7月下旬	調整交付金
27	本町4丁目3条通り配水管布設工事	本町	7月下旬～11月下旬	管	HPPE Φ75 L=120m	入札(指名)	6月下旬	7月下旬	上水
28	東5丁目通り配水管布設替工事 (その2)	旭町	7月下旬～3月中旬	管	HPPE Φ150 L=260m	入札(指名)	7月上旬	7月下旬	上水
29	防災行政無線整備(デジタル化)	町内	8月上旬～R5.1月下旬	その他	同報系、移動系更新	入札(一般)	7月中旬	7月下旬	
30	日の出公園オートキャンプ場コテージ外部改修工事	日の出公園	8月中旬～11月中旬	建築	屋根外壁塗装塗り替え 2棟	入札(指名)	7月下旬	8月中旬	
31	行政集約電波塔整備	町内	8月上旬～2月下旬	その他	鉄塔建設	入札(一般)	8月上旬	8月中旬	調整交付金
32	北26号道路配水管布替工事	泉町	9月上旬～11月下旬	管	HPPE Φ150 L=28m 接続箇所2ヶ所	入札(指名)	8月下旬	9月上旬	上水
33	北24号道路舗装補修工事	南町3丁目	R4.2月上旬～R4.12月下旬	土木	L=180m W=5.5m	入札(一般)	1月上旬	2月上旬	
34	南部地区土砂流出対策工事(へべり川)(R3国債)	演習場内	R4.2月上旬～R5.1月下旬	土木	液路工L=75.19m 承水路L=57.2m	入札(一般)	1月上旬	2月上旬	
合計									

令和3年度 委託発注予定一覧(委託)

No.	業務名等	場所	期間	概要	入札・契約の方法	指名 選考時期	入札時期	備考
1	上富良野町立病院改築整備基本設計審査・発注者支援業務	町立病院	4月下旬～R4.7月下旬	基本設計審査及び発注者支援業務	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
2	北24号道路支障物件調査	南町3丁目	4月下旬～10月下旬	支障物件一式	入札(指名)	4月上旬	4月下旬	
3	ストックマネジメント計画策定委託業務	町内	6月上旬～2月下旬	ストックマネジメント計画策定調査	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	上水
4	北27号橋補修設計委託業務	草分	7月上旬～11月下旬	N=1橋	入札(指名)	6月上旬	7月上旬	
5	上富良野西小学校校舎防音機能復旧工事実施設計委託業務	西小	7月上旬～10月下旬	旧風観音機能復旧実施設計	入札(指名)	6月中旬	7月上旬	
6	本町5丁目3条通り改良舗装工事 測量調査・実施設計委託業務	本町5丁目	7月下旬～2月下旬	L=126m W=4.0m	入札(指名)	6月下旬	7月下旬	調整交付金
	合計							