

【調査票】 令和5年度 工事発注予定調査票

(※工事1,300千円以上)

No.	工事名	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	指名 選考時期	入札時期	備考
1	上富良野小学校講堂防音機能復旧	上小	R5.6月～R6.3月	管	温風ボイラー更新	入札			
2	監視制御緊急用メール通報装置更新工事	町内	R5.4月～R6.3月	電気	庁舎内通報装置更新一式	入札	4月上旬	4月下旬	
3	西部地区簡易水道浄水場ポンプ設備更新工事	江幌	R5.4月～R6.3月	機械設備	ポンプ更新一式	入札	4月上旬	5月上旬	
4	北24号道路配水管移設工事	南町	R5.5月～R5.10月	管	L=168m	入札	4月下旬	5月中旬	
5	扇町3丁目西小前通り配水管新設工事	扇町	R5.5月～R5.10月	管	L=185m	入札	5月上旬	5月下旬	
6	宮町団地屋根・外壁改修	宮町	R5.6月～R5.10月	その他	3棟	入札	5月上旬	6月上旬	
7	泉町南団地5号棟建設(建築主体)	泉町	R5.6月～R6.2月	建築	RC2階1棟6戸	入札	5月上旬	6月中旬	
8	泉町南団地5号棟建設(電気)	泉町	R5.6月～R6.2月	電気	RC2階1棟6戸	入札	5月上旬	6月上旬	
9	泉町南団地5号棟建設(設備)	泉町	R5.6月～R6.2月	設備	RC2階1棟6戸	入札	5月上旬	6月上旬	
10	泉町南団地外構整備	泉町	R5.6月～R5.10月	土木	緑地吹付695㎡	入札	5月上旬	6月上旬	
11	泉町南団地町営住宅外構整備工事	泉町	R5.6月～R5.12月	土木	緑地吹付A=695㎡	入札	5月中旬	6月上旬	
12	山花支線道路局部路面補修工事	江花外	R5.6月～R5.9月	土木	L=110m W=5.5m	入札	5月中旬	6月上旬	
13	東町4丁目2番通り簡易舗装工事	東町	R5.6月～R5.11月	土木	L=174m W=4.5m	入札	5月下旬	6月上旬	
14	公園遊具整備	町内一円	R5.6月～R5.8月	土木	8基	入札	5月下旬	6月中旬	
15	東町4丁目2番通り配水管布設替工事	東町	R5.6月～R5.10月	管	L=165m	入札	5月上旬	6月中旬	
16	公園街灯球交換修理	富良野川桜づつみコミュニティ広場	R5.6月～R5.10月	電気	10基	入札	6月上旬	6月下旬	調整交付金
17	高圧ケーブル取替	東中小	R5.7月～R5.8月	電気	埋設電線60m入替	入札	6月上旬	6月下旬	
18	上水道検漏水量器取替工事その1	町内	R5.6月～R5.11月	管	量水器145個	入札	6月上旬	6月下旬	
19	上水道検漏水量器取替工事その2	町内	R5.6月～R5.11月	管	量水器146個	入札	6月上旬	6月下旬	
20	上水道検漏水量器取替工事その3	町内	R5.6月～R5.11月	管	量水器146個	入札	6月上旬	6月下旬	
21	簡易水道検漏水量器取替工事	町内	R5.6月～R5.11月	管	量水器77個	入札	6月上旬	6月下旬	
22	泉町公営住宅公設桝新設工事	泉町	R5.6月～R5.11月	土木	公設桝新設 1箇所	入札	6月上旬	6月下旬	
23	若草橋補修工事	草分	R5.6月～R5.11月	土木	N=1橋	入札	5月下旬	6月下旬	
24	保健福祉総合センターボイラー更新	保健福祉総合センター	R5.7月～R5.11月	管	ボイラー1基	入札	6月上旬	6月下旬	調整交付金
25	防災車庫兼消防団詰所屋上防水改修工事	消防庁舎	R5.7月～R5.10月	建設	屋上防水改修工事	入札	6月下旬	7月上旬	調整交付金
26	講堂渡り廊下屋上防水改修	上中	R5.7月～R5.9月	建築(防水)	ウレタン塗膜防水	入札	6月上旬	7月上旬	調整交付金
27	旭町3丁目2番通り配水管布設替工事	旭町	R5.7月～R5.11月	管	L=100m	入札	7月上旬	7月下旬	
28	江花分館外積改修及び屋根塗装工事	江花会館	R5.7月～R5.11月	建設	外壁改修及び屋根塗装	入札	6月中旬	7月中旬	
29	富原分館屋根・ポーチ改修工事	富原会館	R5.7月～R5.11月	建設	屋根垂替え及び玄関ポーチ改修	入札	6月中旬	7月中旬	
30	郷土館暖房機設置工事	郷土館	R5.7月～R5.11月	管	暖房機設置(配管含む)	入札	7月上旬	7月下旬	
31	南1条通り配水管新設工事	南町	R5.7月～R5.12月	管	L=180m	入札	7月上旬	7月下旬	
32	旭町3丁目2番通り改良舗装工事	旭町	R5.7月～R6.1月	土木	L=97.4m W=4.0m	入札	6月下旬	7月下旬	調整交付金
33	上中校長住宅教員住宅塗装	宮町2丁目	R5.8月～R5.9月	その他	屋根・壁塗装	入札	7月中旬	8月上旬	
34	東11線簡易舗装工事	東中	R5.8月～R5.11月	土木	L=190m W=3.5m	入札	7月中旬	8月上旬	
35	西1条仲通り側溝補修工事	栄町	R5.8月～R5.11月	土木	L=39m W=3.6m	入札	8月上旬	8月下旬	
36	島津公園整備工事	富町1丁目	R5.10月～R6.2月	建築	フェンス57m	入札	9月中旬	10月上旬	調整交付金
37	旭川護岸補修工事	草分	R5.11月～R6.3月	土木	L=163m	入札	10月下旬	11月中旬	
38	鯉沢川護岸補修工事	日新	R5.11月～R6.3月	土木	L=52m	入札	10月下旬	11月中旬	
39	北24号道路改良舗装工事(R5国債)	南町	R6.2月～R7.1月	土木	L=240m W=5.5m	入札	1月上旬	2月上旬	

[調査票] 令和5年度 委託発注予定調査票

(※委託:500千円以上)

No.	業務名等	場所	期間	概要	入札・契約の方法	指名 選考時期	入札時期	備考
1	十勝岳爆発記念碑駐車公園維持管理委託業務	西2線北31号	R5.4月～R5.10月	駐車場及びトイレ維持管理	入札	3月下旬	4月中旬	
2	第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務	保健福祉課	R5.4月～R6.3月	計画策定業務	入札	3月下旬	4月中旬	
3	子ども・子育て支援事業計画基礎調査及び子どもの生活実態調査	保健福祉課	R5.4月～R6.3月	計画アンケート調査	入札	3月下旬	4月中旬	
4	第4次地域福祉計画策定業務	保健福祉課	R5.4月～R6.3月	計画策定業務	入札	3月下旬	4月中旬	
5	上水道漏水調査業務委託	町内	R5.4月～R5.12月	漏水調査 町内全域	入札	4月上旬	4月下旬	
6	B&G海洋センター監視清掃業務	B&Gプール	R5.4月～R5.11月	監視及び受付清掃	入札	4月上旬	4月下旬	
7	防災ガイドブック作成業務	上富良野町役場	R5.4月～R5.9月	防災ガイドブック作成	入札	4月下旬	5月上旬	
8	水道事業経営戦略見直し策定業務委託	町内	R5.5月～R6.3月	経営戦略見直し一式	入札	5月上旬	5月下旬	
9	若草橋補修設計委託業務	東中外	R5.5月～R6.1月	N=3橋	入札	5月上旬	5月下旬	
10	上富良野演習場土砂流出対策(橋梁護岸)	上富良野演習場内	R5.5月～R6.3月	演習場内橋梁護岸設計	入札	4月下旬	5月下旬	
11	上富良野演習場土砂流出対策(解析業務)	上富良野演習場内	R5.5月～R6.3月	レーザ測量成果の解析	入札	4月下旬	5月下旬	
12	上富良野演習場土砂流出対策(維持管理計画)	上富良野演習場内	R5.5月～R6.3月	演習場内維持管理計画検討	入札	4月下旬	5月下旬	
13	中央共同墓地草刈業務	墓地	R5.6月～R5.8月	16,500㎡ 2回	入札	5月中旬	6月上旬	