

[調査票] 令和7年度 工事発注予定調査票

(※工事1,300千円以上)

No.	工事名	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	指名 選考時期	入札時期	備考
1	ショートステイ棟屋根塗装改修工事	ラベンダーハイブ	8月上旬～10月下旬	建築	屋根塗装(337㎡)、直線仮設工事	入札(指名)	7月上旬	7月下旬	
2	社会教育協会センターブロード棟天井改修工事(機主体工事)	社教センター	5月～2月	建築	斜め天井改修外	入札(一般)	3月下旬	4月中旬	
3	社会教育協会センターブロード棟天井改修工事(電気設備工事)	社教センター	5月～2月	電気	LED化外	入札(一般)	3月下旬	4月中旬	
4	公民館屋上防水改修	公民館	7月～11月	建築	公民館大ホール屋上防水工事	入札(指名)	6月下旬	7月中旬	
5	郷土館トイレ改修工事	郷土館	4月～7月	建築	トイレ洋式化工事	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
6	B&G海洋センタートイレ改修	海洋センター	4月～6月	管	トイレ洋式化工事	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
7	武道館屋上防水改修	武道館	7月～11月	その他	武道館屋上防水工事	入札(指名)	6月下旬	7月中旬	
8	電気設備抵抗改修工事	社教センター	7月～9月	電気	電気設備抵抗改修工事	入札(指名)	6月下旬	7月中旬	
9	開拓記念館屋根及び外壁塗装	開拓記念館	7月～11月	その他	屋根及び外壁改修工事	入札(指名)	6月下旬	7月中旬	要協議
10	日の出公園整備工事	日の出公園	5月～7月上旬	その他	フェンス改修・街灯設置	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
11	日の出公園ラベンダー植栽工事	日の出公園	8月下旬～10月下旬	その他	ラベンダー抜取・植栽	入札(指名)	7月中旬	7月上旬	
12	せせらぎ分水オリフィス据付工事	日の出オートキャンプ場	10月下旬～12月下旬	土木	オリフィスゲート取付	随意契約			※本工事は、(株)日産建設(株)が施工する予定とのことです。
13	泉町3丁目2条通り配水管新設工事	泉町3丁目	6月～2月	管	HPPEφ50 L=114m	入札(指名)	6月下旬	7月上旬	
14	泉町1丁目1番通り配水管布設替工事	泉町1丁目	5月～12月	管	L=100m HPPEΦ50	入札(指名)	5月下旬	6月上旬	
15	市街地消火栓更新工事	市街地	7月～10月	管	5基	入札(指名)	7月上旬	7月中旬	
16	草分配水池水位計更新工事	草分け	7月～12月	電気	水位計	入札(指名)	7月上旬	7月中旬	
17	上水道検漏量水器取替工事(その1)	全町	6月～12月	管	188個	入札(指名)	6月中旬	6月下旬	
18	上水道検漏量水器取替工事(その2)	全町	6月～12月	管	188個	入札(指名)	6月中旬	6月下旬	
19	上水道検漏量水器取替工事(その3)	全町	6月～12月	管	189個	入札(指名)	6月中旬	6月下旬	
20	中の沢水道施設更新工事(その1工区)	中の沢	6月～2月	管	VP100 L= 958.3m給水管 16.52m	入札(指名)	6月中旬	6月下旬	
21	中の沢水道施設更新工事(その2工区)	中の沢	6月～2月	管	VP100 L= 1357.69m給水管 L=42.29m	入札(指名)	6月中旬	6月下旬	
22	清富浄水場次亜塩素素注入設備更新工事	清富	5月～2月	電気	次亜塩素素注入ポンプ2台	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	
23	西部地区農島水道静修浄水場電計計装設備更新工事	静修	4月～3月	電気	水位計・動力制御盤・流量計・アレータ等	入札(一般)	4月中旬	6月下旬	
24	西部地区農島水道里仁浄水場No.2線ろ過設備更新工事	里仁地区	7月～1月	管	ろ過フィルター更新	入札(指名)	7月下旬	8月上旬	
25	江花地区農島水道江花浄水場No.2線ろ過設備・取水ポンプ更新工事	江花地区	4月～1月	管	砂ろ過設備・取水ポンプ	入札(指名)	4月中旬	4月下旬	
26	富原地区ストックヤード補修工事	富原	5月～12月	土木	アスファルト補修 A=1440㎡	入札(指名)	5月上旬	5月中旬	
27	勝見橋外2橋補修工事	島津外	7月上旬～2月下旬	土木	N=3橋	入札(一般)	6月上旬	7月上旬	
28	泉町3丁目2条通り改良舗装工事	泉町	7月下旬～1月下旬	土木	L=57.5m	入札(一般)	6月下旬	7月下旬	調整交付金
29	街路灯LED化整備工事	上富良野町	6月下旬～1月下旬	土木	N=120灯	入札(一般)	5月下旬	6月下旬	調整交付金
30	江幌完別川護岸補修工事	草分	11月中旬～3月下旬	土木	L=26.0m	入札(指名)	10月下旬	11月中旬	
31	旭川護岸補修工事	草分	11月中旬～3月下旬	土木	L=72.4m	入札(一般)	10月下旬	11月中旬	
32	山花川護岸補修工事	江花	6月上旬～10月下旬	土木	L=36.7m	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	
33	本町5丁目2条通り側溝補修工事	本町	7月下旬～11月下旬	土木	L=106.9m	入札(指名)	7月上旬	7月下旬	
34	山花支線道路局部路面補修工事	江花	6月上旬～9月下旬	土木	L=170m	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	
35	東11線簡易舗装工事	東中	8月上旬～11月下旬	土木	L=135m	入札(指名)	7月中旬	8月上旬	
36	南町3丁目4番通り簡易舗装工事	南町	6月下旬～11月下旬	土木	L=84.5m	入札(指名)	6月上旬	6月下旬	
37	泉町1丁目1番通り簡易舗装工事	泉町	6月下旬～11月下旬	土木	L=91.5m	入札(指名)	6月上旬	6月下旬	
38	上富良野演習場土砂流出対策工事(碓氷橋/R97半側)	演習場内	5月下旬～3月上旬	土木	橋梁護岸補修一式	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
39	東町団地1号棟屋根等補修	東町	6月～11月			入札(指名)	5月中旬	5月下旬	
40	島津構造改善センター屋根改修	基線北23号	8月～12月	建築	屋根の葺き替え	入札(指名)	7月上旬	7月中旬	
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
	合計								

[調査票] 令和7年度 委託発注予定調査票

(※委託:500千円以上)

No.	業務名等	場所	期間	概要	入札・契約 の方法	指名 選考時期	入札時期	備考
1	白銀荘大規模改修工事実施設計委託業務	白銀荘	5月～12月	白銀荘改修に係る実施設計	入札(指名)	4月上旬	4月中旬	
2	既存トレーニングマシン移設	社教センター	4月～3月	機器移設及び保守点検	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
3	B&G海洋センター監視・清掃	B&G海洋センター	4月～10月	監視・清掃	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
4	社会教育総合センター裏広場芝生改修	社教センター	4月～10月	エアレーション等芝生の改修	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
5	運動公園草刈業務及びトイレ清掃業務	運動公園	4月～10月	草刈り及びトイレ清掃	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
6	社会教育施設管理業務	社教センター	令和7年4月～令和9年3月	清掃、警備、施設管理	入札(指名)	3月中旬	3月下旬	
7	運動公園芝生改修業務	運動公園	4月～10月	エアレーション等芝生の改修	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	要協議
8	道道吹上上富良野線ラベンダー等管理委託業務	道道吹上上富良野線緑地	5月～10月	緑地地の除草、刈草、草刈、樹木の剪定、樹木の剪定等	入札(指名)	3月下旬	4月上旬	
9	公共下水道事業計画見直し委託	下水道区域	5月～2月	下水道事業計画見直し	入札(指名)	5月上旬	5月中旬	
10	下水道台帳デジタル化委託	下水道区域	5月～2月	下水道管路のデジタル化	入札(指名)	5月上旬	5月中旬	
11	上水道漏水調査委託	上水区域	4月～12月	日の出・倍本地区	入札(指名)	4月中旬	4月下旬	
12	マンホールポンプ所電気設備更新実施設計	丘町・光町	5月～2月	マンホール、ポンプ所更新実施設計	入札(指名)	5月上旬	5月中旬	
13	路面性状調査委託業務	上富良野町	6月上旬～1月下旬	N=12路線	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	
14	北8条通り改良舗装工事測量・実施設計委託業務	大町	5月下旬～1月下旬	L=105.5m	入札(指名)	5月上旬	5月下旬	調整交付金
15	第30号橋外1橋補修設計委託業務	草分外	6月下旬～1月下旬	N=2橋	入札(一般)	6月上旬	6月下旬	
16	上富良野演習場内試験施工施設モニタリング委託業務	演習場内	5月下旬～3月下旬	モニタリング業務一式	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
17	ペペレイ川砂防堰堤補強設計委託業務	演習場内	5月下旬～3月下旬	砂防堰堤予備設計一式	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
18	上富良野演習場山腹排水工災害復旧設計委託業務	演習場内	6月下旬～4月下旬	災害復旧設計一式	入札(指名)	5月下旬	6月下旬	
19	地域防災計画等改定業務	町内一円	令和7年6月～令和8年11月	地域防災計画等の改定	入札(一般)	5月中旬	6月上旬	
20	中央共同墓地草刈業務	中央共同墓地	6月～8月	墓地内の草刈、墓標の清掃(2000平方メートル2回実施)	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
合計								